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建设工程施工劳务分包合同

（示范文本）

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理总局

20  年  月

建设工程施工劳务分包合同示范文本

工程总承包人（甲方）：龙港市城市建设发展集团有限公司     
乙方（乙方）：                                  
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于                          （以下简称为“发包人”）与工程总承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、 乙方资质情况

     资质证书号码：
            

     发证机关：
 浙江省建设厅 

     资质专业及等级：施工劳务不分等级。 

 复审时间及有效期：
/至     年   月    日（/年）
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

     工程名称：                                 
     工程地点：龙港市                            
     分包范围：

   资质范围内                    
提供分包劳务内容：
劳务清包工（包括                 一切劳务，及相关安全文明施工措施落实、标化工地建设落实、工程资料的协同制作。）

3、分包工作期限

开始工作日期：20  年  月  日，结束工作日期：20  年  月  日，总工作天数  日历天

4、质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

5、合同文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    （1）本合同；

    （2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承（分）包合同。

6、标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

（1）  按省、市现行相关规范文件执行           

（2）  建设工程、建筑安装和竣工验收规范标准          
7、图纸

甲方应在劳务分包工作开工后，向乙方提供图纸  3 套，以及与本合同工作有关的标准图  /  套。

8、项目经理

    8.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为        。

    9.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为         ，职称：工程师，上岗证：二级建造师 。

9、甲方义务

9.1、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活工作用水、用电及施工场地；

9.2、按时提供图纸；

9.3、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；

9.4、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10、乙方义务

10.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

10.2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 3 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

10.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

10.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

10.5、按甲方统一规划堆放材料、机具，搞好作业区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

10.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

10.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

10.8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

    10.9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

10.10除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11、安全施工与检查

11.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，乙方应对其施工人员进行安全教育，并对其安全负责。乙方随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力导致乙方的施工人员或第三方发生安全事故的，则由此产生的相应责任和劳务费用，由乙方承担。

11.2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

12、安全防护

12.1、乙方在施工开始前应向甲方提交安全防护措施方案，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

12.2、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，报甲方备案，由乙方自行负责供应。
13、事故处理

13.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

13.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

14、保险

14.1、乙方施工开始前，由乙方对施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，由乙方支付保险费用。

14.2、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。乙方自行投保的范围（内容）为：  自行投保  。

14.3、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

15、材料、设备供应

15．1 乙方应在接到图纸后 7 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。

15．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16、劳务报酬
16.1中标下浮率：     %。

16.2本劳务中标合同价暂定价：      万元（下浮后价格）

具体以结算金额为准，结算定额采用《浙江省建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)，企业管理费、利润、规费和税金按规定计取后下浮。
合同履约保证金或保函

   本合同不约定履约保证金。
工时及工程量的确认
  18.1．采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
  18.2 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由乙方按月（或旬、日）将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可超出设计图纸范围的和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
19、劳务报酬的中间支付及最终支付与劳务质量保修期
    19．1  采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，乙方与甲方约定按下列方法支付：

（1）本合同不约定预付款；
（2）支付方式及劳务质量保修期等：

每月20日由乙方上报当月完成的工程量及未来5天施工计划中可预见完成的工程量及价款报表给监理单位和发包人，经监理单位现场监理工程师核实和发包人现场代表认可后再下浮     %据此支付该月完成工程量80%的工程进度款；

经发包人组织竣工验收通过，同时乙方提供相应完整的资料后，根据完成工程量，劳务费累计支付至合同价80%，若施工过程中已支付至80%，即停止支付。工程通过结算后，支付至结算价款的97.5%，暂留2.5%做为劳务施工质量保修金。其它劳务施工质量保修事项，根据国家相关法规进行约定处理。

劳务质量保修期为1年，期满后无质量问题，无息退还劳务施工质量保修金 。
20、施工变更
     20．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
    (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
    (2) 增减合同中约定的工程量；
    (3) 改变有关的施工时间和顺序；
    (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
    20．2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
    20．3  施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
20．4 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

21、施工验收
 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后及时邀请发包人组织监理、设计等对乙方施工成果进行验收。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

22、施工配合
22．1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

22．2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

23、违约责任

23.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

甲方不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日 0.3 ‰的违约金，违约金最高限额为合同签约价的1% 
23.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 
1000元的违约金；

（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，由此发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延，同时乙方应向甲方支付  劳务总额的3%  的违约金；

（3）乙方施工安全措施未有效落实，未落实温州市有关标化工地安全管理措施的，由此发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。同时乙方应向甲方支付  劳务总额的3%  的违约金。

23.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
   
24、索赔
24．1 甲方根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总（分）包合同。

24．2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。

24．3 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

25、争议
  25．1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：
  （1）双方达成仲裁协议，向 温州  仲裁委员会申请仲裁；
  （2）向甲方所在地管辖的人民法院起诉。
  25．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止合同工作；

(4)法院要求停止合同工作。

26、禁止转包或再分包

 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

27、不可抗力
    27．1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

    27．2  不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

27．3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

28、文物和地下障碍物
28．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

28．2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

29、合同解除
  29．1  如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

  29．2 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
  29．3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

30、合同终止

 双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，根据合同约定支付劳务报酬，本合同即告终止。

31、合同份数

    本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

32、补充条款

32.1本合同价款为暂定总价,具体以结算金额为准。本合同价款，其价格包括但不限于劳务人员的基本工资、工资性补贴、辅助工资、福利费、劳动保护费、加班赶工措施费、社保费、个人其他税费、施工安全措施及标化工地建设措施费与安全管理费，以及甲方应向乙方支付的管理费等。
本合同实际总额（含增值税）需依法开具3%的增值税专用发票。

32.2发票

（1）乙方办理合同结算时，乙方应向甲方提交完整的结算和竣工资料；甲方在支付最后一笔货款（除扣留质保金外）时，按工程结算总额开齐增值税发票。
（2）在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税发票供甲方查验，以证明发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任等。
乙方向甲方开具的增值税发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，相关材料品目、价款等内容与本合同相一致。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任等。
（3）甲、乙双方纳税人识别号、收款账号如下：
	甲方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	一般纳税人   

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	

	乙方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	(一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
（4）甲方―旦发现乙方拖欠劳务人员工资，一经核实，不需经乙方同意，可直接从乙方工程进度款中扣除相应款项代为支付。
（5）乙方须在过程结算单上盖章签字认可，否则不予办理过程结算。
32.3乙方应完成下列工作:

（1）对本合同承包范围内的工程质量、进度、工期、结算、安全、环保、文明施工等负责；

（2）组织具有相应足额熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；

（3）负责按各级进度计划、预留预埋图等工作；科学安排作业计划，投入足够的人、财．物资源，保证工期；

（4）加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门及甲方对施工现场的管理规定，做到文明施工；

（5）承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种处罚；自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其材料、设备保管、使用情况以及操作人员的有效证件、持证上岗情况：与现场其他单位协调配合，照顾全局；
（6） 应积极、主动、及时做好工程及施工材料等的保管、装卸、搬运和整理工作，并且不得以此作为完不成施工进度计划和增加承包费用的理由。因乙方配合不及时，造成甲方损失，所发生的一切费用由乙方负责；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

（7）除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与本合同承包范围内有关的所有义务及工作程序；

（8）负责组建项目管理班子，负责对作业班组进行技术和安全交底；负责向劳务人按时足额支付劳务人员工资；参加图纸会审及交底工作；乙方负责其作业内容所需的从既有的二级箱出线及以后的临时配电工作，负责甲方既有的临时配水点以后的用水设施的工作；乙方的结算及结算费用由乙方自行承担；乙方食宿自理；乙方必须在分包管理范围内对甲方的日常考评负责。

（9）乙方不得以任何理由克扣工人工资，因乙方造成劳资纠纷，乙方承担一切责任。因乙方克扣工人工资后造成纠纷，甲方有权不通过乙方，直接发放给工人，如超出乙方承包工程价款总额，在乙方保证金中扣除或由乙方补足。

（10）由于乙方原因导致甲方资信分被有关管理部门扣减，每扣减1分，乙方赔偿10万元给甲方。

（11）根据该工程系《温州市建筑工程劳务作业管理暂行办法》印发实施开工的实际情况，乙方不限于承担如下工作职责：①与劳务作业人员签订劳动合同；②负责劳务作业人员的职业技能培训；③负责劳务作业人员的工资发放。

 FORMTEXT 
     
32.4特别声明：甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的任何合同、协议、补充合同均以甲方加盖公章与备案章确认，除此之外，加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对甲方不具有效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构或结算单的，应向甲方支付虚构金额  10 倍的违约金。乙方已认真阅读并充分理解所有合同条款，合同相关方对本合同条款的理解完全一致，对合同内容无异议。

33、合同生效

    合同订立时间： 20     年    月    日
    合同订立地点：   温州市龙港市          

本合同双方约定   盖章  后生效。

附件一：总分包施工单位安全生产协议

  甲方：（公章）                 乙方：（公章）
    法定代表人（盖章）：                
法定代表人（盖章）：                   

附件一：
总分包施工单位安全生产协议

甲方：龙港市城市建设发展集团有限公司
乙方：                          
为全面履行甲乙双方签订的施工合同，进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任、权利和义务，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据国家法律、法规，签订本协议，内容如下：

一、甲乙双方应共同遵守国家的有关安全生产的法律、法规和行业主管部门的安全管理规定，认真执行有关安全技术标准，严格执行有关劳动保护法律、规定。

二、乙方必须服从甲方的安全管理，乙方不服众甲方管理导致生产安全事故发生的，由乙方承担责任。

三、甲乙双方都应有各自的安全管理体系，建立安全管理组织机构，配备安全管理人员。

四、甲乙双方均必须坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，不违章指挥和冒险作业。甲乙双方应经常联系，相互协助处理有关的安全工作。

五、在甲方统一领导下，由甲乙双方共同组成施工现场安全生产领导小组，形成一体化的安全生产监督管理体系。

六、甲方按照有关规定，对乙方分包工程项目部进行安全教育和安全技术交底。

七、在施工期间发生事故的，甲乙双方应按照事故应急预案，共同组织救援工作。

八、乙方还应履行如下职责：

1、建立分包项目部的安全管理体系，确定安全管理目标，落实安全生产责任制，制定各项安全管理制度并组织实施。

2、乙方在本项目的负责人是乙方分包工程范围内安全管理的第一责任人。

3、按照国家有关规定，配备持有安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员 1 名，人员名单及证件报甲方留底。

4、乙方的项目经理、技术负责人及专职安全员为甲方项目部安全生产领导小组成员，共同工程的安全管理工作，参加由甲方组织的定期安全检查。

5、按规定设置工程技术管理人员，相关人员应具备相应资格。

6、编制分包工程范围内的施工组织设计（专项施工方案），制定安全技术措施并认真落实，防止事故发生。

7、确定分包工程范围内的危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施进行有交控制，确保安全施工及环境保护各项指标符合国家和地方要求。

8、接受甲方的相关安全教育及安全技术交底，并贯彻执行。组织落实对自身作业人员的安全教育和安全技术交底工作。乙方未经安全教育的人员，不得进入施工现场作业。

9、制定本单位的安全检查制度，落实日常安全巡查和定期安全检查工作，对查出的安全隐患自行组织整改。

10、接受甲方有关安全管理的督促、检查和指导，对甲方提出的整改要求，认真积极的组织整改。

11、必须正确使用并爱护由甲方提供的机具设备及安全防护设施，督促作业人员自觉戴好个人防护用品。

12、乙方的中小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗，严禁非操作人员擅自操作机械设备。

13、严格执行甲方的消防管理制度，动火作业应按规定办理动火审批手续，落实防火措施。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。

14、遵守甲方的临时用电管理制度，不得违章使用电气设备，否则应承担相关责任。

15、应注意地下管线及架空线路的保护，如遇有异常情况，应及时向甲方和有关部门报告，并及时采取保护措施。

16、确保分包工程范围内的特种作业人员均持证上岗，禁止无证人员从事特种作业。

17、自行提供的劳动保护用品和机具设备必须符合安全技术要求，要进行自检验收，同时接受甲方的检查验收，对不符合要求的必须更换。

18、负责本单位职工生活设施的管理，使其符合安全卫生要求。

19、做好分包工程范围内的文明施工及环境管理工作，禁止野蛮施工，控制污染排放，防止发生扰民事件及因此引起的设诉。

20、不得录用不适合进入施工现场作业的人员，对分包工程范围内的作业人员登记造册并如实报甲方备案，有人员调整时，要及时报告甲方。

21、乙方应作好本单位的家民工权益保护工作，按照国家及地方规定，与农民工签订劳务合同，确保其权益不受损害，并不得发生因此引发的上访事件。

22、乙方及其人员违反甲方安全管理规定的，甲方有权要求乙方进行整改，对拒不整改或整改达不到甲方要求的，甲方有权对乙方作出处罚。

23、发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方，按照国家规定进行调查处理。

24、乙方在施工作业中发生伤亡事故的，由乙方承担责任。

其他未尽事宜，双方友好协商解决并按国家有关规定执行。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

法定代表人（盖章）：                      法定代表人（盖章）：
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